



Fundusze Europejskie

WYNIKI SPRAWOZDAŃ ZE STANU WDRAŻANIA LSR ZA 2024 R.



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Wyniki sprawozdań ze stanu wdrażania LSR za 2024 r.

- Sprawozdania zostały złożone przez 265 LGD na 297, co stanowi 89,2%.
- Pytania w ankiecie dotyczyły: realizacji finansowej LSR, wskaźników, działań informacyjno – promocyjnych, innych zidentyfikowanych ryzyk, przeprowadzonych ewaluacji i kontroli.

1. Czy realizacja finansowa przebiegała zgodnie z planem wykorzystania budżetu LSR na dany rok, określonym w załączniku LSR?

- TAK – 162 LGD (61,1%)
- NIE – 101 LGD (38,1%)

2. Czy realizacja wskaźników przebiegała zgodnie z planem działania – harmonogramem osiągnięcia poszczególnych wskaźników, określonym w załączniku LSR?

- TAK – 169 LGD (63,8%)
- NIE – 94 LGD (35,5%)

Ocena procesu wdrażania LSR w roku sprawozdawczym 2024 – realizacja finansowa i rzeczowa

Kwestie mające wpływ na realizację niezgodną z planem wykorzystania budżetu LSR i harmonogramem osiągnięcia wskaźników, to m.in.:

- opóźnienia w uruchomieniu generatora wniosków ARiMR, problemy techniczne z aplikacją,
 - opóźnienia w publikacji kluczowych dokumentów oraz wytycznych określających warunki i zasady przyznawania pomocy finansowej, wpływające na przygotowania dokumentacji naborowych, niezbędnych dokumentów wdrożeniowych,
 - późne rozstrzygnięcie kwestii proj. grantowych, wpływające na podpisywanie umów,
 - zmiany w LSR, zmiany w budżecie finansowym,
 - wydłużająca się procedura rozszerzenia obszaru LGD,
 - brak zainteresowania wnioskodawców,
 - zmiany harmonogramów naborów
- negatywny wpływ na kontraktację środków lub późniejsze ogłaszanie naborów, bądź przeniesienie ich na 2025 r.

Wyniki sprawozdań ze stanu wdrażania LSR za 2024 r. (2)

3. Czy działania informacyjno-promocyjne realizowane były zgodnie z planem komunikacji, stanowiącym załącznik do umowy ramowej oraz przyjętym harmonogramem jego realizacji?

- TAK – 221 LGD (83,4%)
- NIE – 43 LGD (16,2%)

Na zakładaną realizację planów komunikacji z lokalną społecznością wpływały m.in.:

- brak środków na realizację planu komunikacji, związane z opóźnieniem w uruchomieniu naborów związanych z wdrażaniem PS WPR 2023-2027 oraz późniejszym uruchomieniem zaliczek na komponent zarządzanie LSR,
- opóźnienia w uruchomieniu naborów, w tym o powierzenie grantów, powodujące przesunięcia planowanych działań komunikacyjnych,
- zmiana terminów innych działań, jak badania satysfakcji, spotkań informacyjno-szkoleniowego, kampanii informacyjnej, związane z przesunięciem naborów.

Wyniki sprawozdań ze stanu wdrażania LSR za 2024 r. (3)

4. Czy zidentyfikowano inne ryzyka związane z realizacją LSR?

- TAK – 83 LGD (31,3%)
- NIE – 180 LGD (67,9%)

Wśród innych ryzyk dla realizacji LSR wraz ze środkami zaradczymi wskazywane były m.in.:

- Złożoność i niejednoznaczność przepisów dotyczących wdrażania LSR, powodujące trudności interpretacyjne i opóźniające działania - środki zaradcze:
 - bieżący kontakt z IZ, w celu wyjaśniania niejasności interpretacyjnych i przyspieszenia zatwierdzania dokumentów,
 - monitoring ryzyka i bieżąca aktualizacja harmonogramów działań LSR,
 - współpraca z innymi LGD w regionie w zakresie wymiany dobrych praktyk i interpretacji przepisów.

Ocena procesu wdrażania LSR w roku sprawozdawczym 2024 - inne ryzyka związane z wdrażaniem LSR i środki zaradcze (4)

2. Zagrożenie dla realizacji wskaźników na 2025 r., w związku z przesunięciem terminów naborów i rozliczenia projektów – środki zaradcze:

- dokładne planowanie, monitorowanie postępów realizacji LSR,
- aktualizacja harmonogramów naborów,
- wzmocnienie kampanii informacyjno-promocyjnej, zaangażowanie wnioskodawców,
- wzmocnienie współpracy z IZ, w celu przyspieszenia procesu uzgadniania niezbędnych dokumentów i procedur,
- odpowiednie zarządzanie ryzykiem na poziomie realizacji LSR, elastyczne reagowanie na pojawiające się wyzwania;

3. Brak zainteresowania przedsiębiorców wsparciem, z uwagi na m.in. trudność z tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy przez 3 lata, wysokimi kosztami pracowniczymi i niepewną sytuacją gospodarczą,

4. Funkcjonowanie systemów informatycznych do obsługi wniosków - opóźnienia w uruchomieniu systemów, ograniczona ilość osób ze strony LGD, dopuszczona do użytkowania systemu CSOB, problemy techniczne, niedostosowanie działania aplikacji do planowanych działań w ramach LGD.

Badania ewaluacyjne przeprowadzone i zakończone w roku sprawozdawczym

64 badania ewaluacyjne w 51 LGD (19,2% wszystkich LGD, które złożyły sprawozdania)

Województwo	Liczba LGD, w których przeprowadzono ewaluację	Liczba przeprowadzonych badań ewaluacyjnych
Dolnośląskie	2	2
Kujawsko-pomorskie	11	11
Lubelskie	4	5
Lubuskie	4	4
Łódzkie	5	9
Małopolskie	6	7
Mazowieckie	1	1
Pomorskie	2	3
Warmińsko-mazurskie	3	3
Wielkopolskie	13	19
Razem	51	64

Badania ewaluacyjne przeprowadzone i zakończone w roku sprawozdawczym (2)

Ewaluacja (główne obszary):

- monitorowanie wdrażania LSR w 2024 r.
- weryfikacja aktualnych wytycznych i interpretacji
- ocena funkcjonowania biura LGD

Metody ewaluacji: badania ankietowe, warsztaty refleksyjne, półroczne sprawozdanie z monitorowania podjętych działań w ramach realizacji LSR, raport z wdrażania LSR

Wybrane zalecenia:

- monitorować uwarunkowania zewnętrzne mające wpływ na realizację strategii
- wzmocnić działania promocyjne
- z racji opóźnień w starcie naborów wniosków, rozważyć aktualizację wartości planowanych do osiągnięcia wskaźników
- zweryfikować Plan Działania
- zwracano uwagę na niedopracowany system teleinformatyczny.

Kontrole

149 kontrole w LGD (58,9% wszystkich LGD, które złożyły sprawozdania).

Organy kontrolujące: UM oraz – jednostkowo - ZUS, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna, starostwo powiatowe.

Województwo	Liczba kontrolowanych LGD	% LGD, w których przeprowadzono kontrole
Dolnośląskie	2	11,1%
Kujawsko-pomorskie	3	11,1%
Łódzkie	13	81,3%
Małopolskie	22	100%
Mazowieckie	30	100%
Podkarpackie	26	100%
Pomorskie	15	100%
Śląskie	14	100%
Warmińsko-mazurskie	11	100%
Zachodniopomorskie	13	100%
RAZEM	149	56,2%

Kontrole (2)

Wybrane zalecenia pokontrolne:

- Poprawa działań informacyjno - promocyjnych:
 - zamieszczanie odpowiednich informacji w widocznych miejscach oraz na stronie internetowej
 - w materiałach zamieszczanych na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym LGD należy umieszczać logotypy.
- Brak informacji o aktualizacji harmonogramu naborów na rok 2024.
- Nie wszystkie zaplanowane szkolenia zostały zrealizowane.
- Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2025 nie został złożony w terminie.
- Niektóre LGDy zostały zobowiązane przez ZUS do złożenia dokumentów korygujących w przypadku nieprawidłowości rozliczeń składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych osób.

Fundusze Europejskie

Dziękuję za uwagę



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

