Harmonogram szkolenia

Data: 09.11.2026

Temat: Od podpisania umowy do rozliczenia projektu EFRR – praktyczny przewodnik po realizacji projektu i najczęstszych błędach.

Plan szkolenia

Godzina	Zakres / Temat
09:30-10:00	Powitalna kawa, rejestracja na szkoleniu, wydanie materiałów szkoleniowych
10:00-11:30	**Moduł I. Realizacja projektu EFRR – od podpisania umowy do prawidłowego zarządzania projektem** 1. Najważniejsze zapisy umowy o dofinansowanie – na co zwrócić szczególną uwagę. 2. Obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy i dokumentacji projektowej. 3. Zmiany w projekcie – kiedy i w jaki sposób należy je zgłaszać oraz które wymagają zgody Instytucji. 4. Monitorowanie postępu rzeczowego, finansowego i osiągania wskaźników. 5. Najczęstsze błędy podczas realizacji projektu oraz praktyczne sposoby ich unikania.
11:30-11:50	Przerwa kawowa.
11:50-13:20	**Moduł II. Rozliczanie projektu EFRR – praktyczne aspekty i najczęstsze problemy** 1. Harmonogram płatności – przygotowanie, aktualizacja i powiązanie z realizacją projektu. 2. Zaliczki i refundacje – zasady otrzymywania i rozliczania dofinansowania. 3. Przygotowanie i składanie wniosków o płatność w systemie CST2021. 4. Dokumentowanie wydatków, postępu rzeczowego oraz osiąganych wskaźników. 5. Najczęściej popełniane błędy przy rozliczaniu projektów i sposoby ich unikania. 6. Praktyczne przykłady i analiza problemów zgłaszanych przez uczestników.

Godzina	Zakres / Temat
13:20-14:20	Przerwa obiadowa.
14:20-15:30	Konsultacje indywidualne.

Uwaga

Czas trwania poszczególnych modułów szkoleniowych jest każdorazowo dopasowywany do potrzeb grupy.

Więcej informacji: www.funduszeuedlamazowsza.eu